
Situační plánek stavby: „Stavební úpravy Komenského náměstí-Horní Jelení“

1. Etapa výstavby: 26. 10. – 18. 12. 2015

2. Etapa výstavby: 14. 3. 2016 – 30. 6. 2016

Budova městského úřadu Směr Ostřetín


